

Processo: 333/2024

Comentários/Despachos da Etapa "Em Andamento"

Informações do Processo

Status:	Cadastrado em:
Protocolado	06/09/2024 - 12:17:50

Requerente:	Nº Protocolo:	Unidade Organizacional Responsável:
Câmara Municipal de Cubatão	333/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO -> SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS -> SERVIÇO DE CONTROLADORIA JURÍDICA


Comentários/Despachos da Etapa

Total de Comentários: 02

#	Data/Hora	Por	Comentário
#01	09/09/2024 - 10:34:37	Luciana Rodrigues Da Silva	Visando dar atendimento ao pedido do Nobre Edil em referência, servimo-nos do presente para encaminhar cópia de Indicação, para conhecimento e manifestação. Solicitamos resposta a esta SEJUR em até 15 dias a contar do recebimento deste. APARECIDO AMARAL DE CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
#02	07/10/2024 - 09:54:35	Marcos Silva Quarterolli	Seguem anexo o esclarecimento solicitado.

Anexos dos Comentários/Despachos

Total de Anexos: 01

Comentário	URL	QRCode
#02	https://arquivos.gestaoeficiente.cubatao.sp.gov.br/processos/anexos/2024/10/centro_convivencia_ilha_caraguata_6703d9f82c75a.pdf	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.cubatao.sp.gov.br

Indicação Parlamentar nº 188/2024


Secretaria de Assuntos Jurídicos
Senhor Secretário,

Assunto: Requer esclarecimentos sobre a paralisação da obra do Centro de Convivência localizado no bairro Ilha Caraguatá.

Informamos que o contrato foi rescindido unilateralmente em 21/06/2024, conforme publicado no Diário Oficial, na edição nº 1534, de 02/07/2024. A rescisão foi motivada pela falta de progresso satisfatório da obra, mesmo após a concessão de prorrogação de prazo, e pela não conclusão dos trabalhos. Adicionalmente, a empresa contratada descumpriu a cláusula 3ª do termo de aditamento nº 135/2023, sendo estes fatores determinantes para a decisão da Administração.

Diante dessa situação, não existem empresas qualificadas para a continuidade dos serviços. Assim, será necessário realizar um novo processo licitatório para a seleção de um novo contratado.

Cubatão, 14/08/2024.


Eng. MARCOS SILVA QUARTEROLLI
Secretário Municipal de Obras